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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

УК-10 —
 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:
УК-10

знания:
на уровне представлений:
- современную концепцию управления проектами;
- основные математические методы, используемые при управлении проектами;
на уровне воспроизведения:
- современные тенденции развития организации, основные положения организационного

развития;
-эффективной организации групповой работы на основе процессов и принципов формирования

команды;
на уровне понимания:
- природу организационных изменений, причины сопротивления изменениям; принципы

развития и закономерности развития организации;
- моделирование бизнес-процессов, их реорганизации;
- понимания сущности процесса изменений в организациях и механизмов эффективной

реализации изменений на практике.
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов изменений.;
умения:
теоретические:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по

управлению проектами;
- обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария

для решения задач по управлению проектами;
практические:
- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия

управленческих решений по управлению проектами;
- ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению

проектами; анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- использование методов управления проектами и готовность к их реализации с использованием

современного программного обеспечения;;
навыки:
- практического использования экономико-математических методов в управлении проектами;
- решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе

управленческих решений при управлении проектами;
- целостного подхода к анализу проблем организации и определения целей изменений;
- экономические методы анализа поведения потребителей, субъектов и факторов внешней и

внутренней среды бизнеса с целью выявления проблем предприятий и разработки мероприятий по
управлению изменениями..
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
обязательной
части блока 1
программы подготовки по
направлению 38.03.02 Менеджмент.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:
 УЧЕТ И АНАЛИЗ
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ).

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин:
 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
АНАЛИЗ.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

УК-9 — Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и
профессиональной сферах
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

Наименование разделов и дидактических единиц

Аудиторные занятия

в контактной форме

5 9 Раздел 1. Теория управления проектами. 1.1. Концепция управления проектами
1.2.
Взаимосвязь управления проектами и функциональным менеджментом. 11 4 2 2 7 15

5 9 Раздел 2. Основы теории и практики управления проектами. 2.1. Основы
управления проектом
2.2. Окружение проекта. 14 4 2 2 10 15

5 9 Раздел 3. Структура и содержание управления проектами. 3.1. Основные фазы
управления проектом
3.2. Инвестиционная фаза проекта. 19 4 2 2 15 15

5 9
Раздел 4. Организационные аспекты процесса управления проектом. 4.1.
Организационные структуры управления проектом
4.2. Организационная структура
проекта и внешнее окружение.

14 4 2 2 10 15

5 9 Раздел 5. Процессы и функции управления проектами. 5.1. Процессы управления
проектом
5.2. Контроль и регулирование проекта. 14 4 2 2 10 15

5 9 Раздел 6. Управление персоналом и коммуникация-ми проекта. 6.1. Управление
командой проекта 6.2. Принципы формирования команды. 24 4 2 2 20 0

5 9
Раздел 7. Стандарты и сертификация в управлении проектами. 7.1. Международные
стандарты и сертификации в области управления проектом
7.2. Стандарты в системе
управления проектом.

24 6 3 3 18 10

5 9
Раздел 8. Оценка коммерческой состоятельности проекта. 8.1. Оценка
эффективности инновационного проекта
8.2. Информационные системы управления
проектами.

24 4 2 2 20 15

Всего за 9 семестр 144 34 17 17 110 100
Всего по дисциплине 144 34 17 17 110 100

3.2. Аудиторный практикум

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Тема практического занятия

Объем,
ауд.

часов

1 Раздел 1. Теория управления
проектами.

1. Концепция управления проектами 2. Взаимосвязь
управления проектами и функциональным
менеджментом

2

2
Раздел 2. Основы теории и
практики управления
проектами.

1. Основы управления проектом 2. Окружение проекта 2

3
Раздел 3. Структура и
содержание управления
проектами.

1. Основные фазы управления проектом 2.
Инвестиционная фаза проекта 2

4
Раздел 4. Организационные
аспекты процесса управления
проектом.

1. Организационные структуры управления проектом
2.
Организационная структура проекта и внешнее
окружение

2

5 Раздел 5. Процессы и функции
управления проектами.

1. Процессы управления проектом 2. Контроль и
регулирование проекта 2

6
Раздел 6. Управление
персоналом и коммуникация-
ми проекта.

1. Управление командой проекта
2. Принципы
формирования команды 2

7
Раздел 7. Стандарты и
сертификация в управлении
проектами.

1. Международные стандарты и сертификации в
области управления проектом 2. Стандарты в системе
управления проектом

3

8
Раздел 8. Оценка
коммерческой
состоятельности проекта.

1. Оценка эффективности инновационного проекта 2.
Информационные системы управления проектами 2

Всего за 9 семестр 17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

К
У

РС

С
Е

М
Е

С
Т

Р

В
С

Е
ГО

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та
 с

ту
де

нт
ов

Ф
ор

м
ир

уе
м

ая
ко

м
пе

те
нц

ия
, %

В
С

Е
ГО

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

У
К

-1
0



7 10434

№
п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины

Содержание учебного задания Объем,
часов

1 Раздел 1. Теория управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

7

2
Раздел 2. Основы теории и
практики управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

10

3
Раздел 3. Структура и
содержание управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

15

4
Раздел 4. Организационные
аспекты процесса
управления проектом.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

10

5
Раздел 5. Процессы и
функции управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

10

6
Раздел 6. Управление
персоналом и
коммуникация-ми проекта.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

20

7
Раздел 7. Стандарты и
сертификация в управлении
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

18

8
Раздел 8. Оценка
коммерческой
состоятельности проекта.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к практическим
занятиям, выступлениям, рефератам

20

Всего за 9 семестр 110

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 ВПЗ ВПЗ ВПЗ ДР ВПЗ ДР ТекК ТекК ДР Вопр.Диф.Зач, диф. зач.

Условные обозначения:
ДР – диагностическая работа;
ВПЗ – вопросы/задания по темам ПЗ;
ТекК – вопросы для текущего контроля;
Вопр.Диф.Зач – вопросы к дифференцированному зачету;
диф. зач. – дифференцированный зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы для текущего контроля;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. . Проектирование бизнес-процессов.
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2008,
эл. рес.
2. А. И. Стешин.
. Управление проектами.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
45 экз.
3. А. Т. Зуб.
. Управление проектами.
Москва: Юрайт,
2020,
эл. рес.
4. В. Е. Шкурко.
. Управление рисками проекта.
Москва: Юрайт,
2020,
эл. рес.
5. Е. М. Белый.
. Управление проектами.
Ульяновск: Изд-во УлГУ,
2006,
22 экз.
6. Ж. М. Кокуева.
. Управление проектами.
М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана,
2018,
30 экз.
7. И. П. Войку.
. Управление проектами.
Псков: Изд-во ПсковГУ,
2013,
эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

1. Автоматизация процессов управления;
2. Вестник академии военных наук.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. https://e.lanbook.com/ — ЭБС Лань;
2. http://www.tnt-ebook.ru/ — TNT-EBOOK - Электронно-библиотечная система;
3. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=474 —

Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;
4. https://urait.ru/ — Главная – Образовательная платформа Юрайт. Для вузов и ссузов.;
5. https://ibooks.ru/ — ЭБС Айбукс.ру - это большой выбор актуальной литературы для вашей

библиотеки в электронном виде.

Современные профессиональные базы данных:

1. https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты
РФ;

2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов
собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;

3. http://www.consultant.ru/- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:
1. Проектор.

6.3. Прочее:
1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные

для работы в электронной образовательной среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
 является дисциплиной
 обязательной
части блока 1
программы подготовки по
направлению 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина реализуется
на факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ"
им. Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
УК-10
 способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с управлением проектной
деятельностью, методами планирования и реализации проектов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы для текущего контроля;
вопросы к дифференцированному зачету.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
 Программой дисциплины
предусмотрены
 лекционные занятия (17 ч.),
 практические занятия (17 ч.),
 самостоятельная работа
студента (110 ч).



11 10434

Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет
144 ч., из них
34 ч. аудиторных занятий,
и 110 ч.,
отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и
разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем,
рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы Рекомендуемая литература Трудоемкость,
час. 

Раздел 1. Теория управления проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

А. Т. Зуб. . Управление проектами:
Москва: Юрайт, 2020 (1-2)
. Проектирование бизнес-

процессов: БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д. Ф. Устинова, 2008 (2)

7

Итого по разделу 1 7
Раздел 2. Основы теории и практики управления проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016 (1)

10

Итого по разделу 2 10
Раздел 3. Структура и содержание управления проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

А. Т. Зуб. . Управление проектами:
Москва: Юрайт, 2020 (1) 15

Итого по разделу 3 15
Раздел 4. Организационные аспекты процесса управления проектом.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

В. Е. Шкурко. . Управление
рисками проекта: Москва: Юрайт,

2020 (1)
10

Итого по разделу 4 10
Раздел 5. Процессы и функции управления проектами.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

И. П. Войку. . Управление
проектами: Псков: Изд-во ПсковГУ,

2013 (2)
А. И. Стешин. . Управление

проектами: СПб.БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,

2016 (1)

10

Итого по разделу 5 10
Раздел 6. Управление персоналом и коммуникация-ми проекта.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

Е. М. Белый. . Управление
проектами: Ульяновск: Изд-во

УлГУ, 2006 (3)
20

Итого по разделу 6 20
Раздел 7. Стандарты и сертификация в управлении проектами.

Изучение и реферирование первоисточников, Ж. М. Кокуева. . Управление 18
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лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

проектами: М.: Изд-во МГТУ им.
Н. Э. Баумана, 2018 (2)

А. Т. Зуб. . Управление проектами:
Москва: Юрайт, 2020 (2)

Итого по разделу 7 18
Раздел 8. Оценка коммерческой состоятельности проекта.

Изучение и реферирование первоисточников,
лекционного материала, под-готовка к
практическим занятиям, выступлениям, рефератам

А. И. Стешин. . Управление
проектами: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016 (2)

И. П. Войку. . Управление
проектами: Псков: Изд-во ПсковГУ,

2013 (2)

20

Итого по разделу 8 20
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине,
включают в себя:

диагностическая работа
вопросы для текущего контроля;
вопросы/задания по темам ПЗ;
вопросы к дифференцированному зачету;
дифференцированный зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа
Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы для текущего контроля
1.	История развития проектного управления в зарубежных странах.10 баллов

2.	История развития проектного управления в России.10 баллов
3.	Особенности проектного управления в России. Приоритетные направления его развития.10 баллов
6.	Наиболее распространенные типы классификации проектов.10 баллов
7.	Формирование миссии, основных целей и стратегии проекта.10 баллов
8.	Методические аспекты разработки стратегии проекта.10 баллов
9.	Существующие стандарты проектного управления.10 баллов
10.	Основные разделы и содержание бизнес-плана.10 баллов
11.	Основные разделы и содержание технико-экономического обоснования.10 баллов
12.	Формирование системы планирования в организации.10 баллов
13.	Аспекты ведения бухгалтерского учета отдельного проекта.10 баллов
14.	Различные подходы к формированию команды проекта.10 баллов
15.	Социально-психологические аспекты управления командой проекта.10 баллов

Вопросы/задания по темам ПЗ
1.	Зарождение дисциплины «Управление проектами» в России и за рубежом. 10 баллов

2.	Основные этапы и особенности развития управления проектами в России. 10 баллов
3.	Управление проектами в XXI веке (современные подходы, стандарты, концепции). 10 баллов
4.	Основные признаки проекта. 10 баллов
5.	Проект, программа и портфель проектов: основные особенности, сходства и отличия. 10 баллов
6.	Проекты - средства стратегического развития организации. 10 баллов
7.	Жизненный цикл проекта: условность разбиения на фазы, основные характеристики жизненного
цикла проекта. 10 баллов
8.	Окружение проекта (внутреннее, внешнее, ближнее, дальнее, связи между проектом и его
окружением).10 баллов
9.	Участники проекта: основные группы участников, проблемы идентификации, типы воздействия на
проект. 10 баллов
10.	Организационные структуры проекта: основные особенности, сравнительная характеристика,
проблемы управления проектами в рамках основных оргструктур. 10 баллов
11.	Проектная деятельность и текущая оперативная работа: сравнительная характеристика работы
функционального подразделения и проектной деятельности, скорость расходования средств в проектах
и функциональных подразделениях. 10 баллов
12.	Процессы проекта: краткая характеристика, отличие от классического цикла управления 10 баллов
13.	Активы организационного процесса и факторы внешней среды: классификация, их значимость при
управлении проектами. 10 баллов
14.	Характеристика процессов инициации. 10 баллов
15.	Характеристика процессов планирования.10 баллов
16.	Характеристика процессов исполнения.10 баллов
17.	Характеристика процессов мониторинга и управления.10 баллов
18.	Характеристика завершающих процессов.10 баллов
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19.	Управление интеграцией проекта - различные контексты понятия «интеграция».10 баллов
20.	Устав проекта: необходимость разработки документа, этапы разработки, основные аспекты данного
документа. 10 баллов

Вопросы к дифференцированному зачету
1.	Основные формы бизнес-документации

2.	Бизнес-идея, ее основные источники
3.	Бизнес-оферта и бизнес-план, общее и различное.
4. Основные подходы к оценке эффективности инвестиций
5. Понятие	управление проектами
6.	Понятие	капитала. Формы функционирование капитала
7.	Процессы и функции в управлении проектами
8. Понятие «чистый поток денежных средств». Его значение для оценки эффективности инвестиций.
9.	Основные методы финансирования инвестиционных проектов
10.	Цели и стратегия проекта
11.	Классификация инвестиционных проектов
12.	Жизненный цикл инвестиционного проекта.
13.	Критерии коммерческой оценки инвестиционных проектов. Ее составляющие, их назначение и
взаимосвязь.
14.	Оценка финансовой состоятельности инвестиционных проектов. Базовые формы, их на-значение и
характеристики.
15.	Учет рисков в финансовом обосновании инвестиций
16.	Оценка эффективности инвестиций
17.	Анализ чувствительности инвестиционного проекта
18.	Базовые формы финансовой оценки инвестиционного проекта
19.	Отчет о движении денежных средств - важнейшая форма оценки инвестиционного проекта.
20.	Человеческий фактор в управлении проектом
21.	Коэффициенты финансовой оценки инвестиционного проекта.
22.	Экономическая оценка инвестиционного проекта.
23.	Показатели эффективности инвестиций простого метода оценки. Преимущества и недостатки.
24.	Показатели эффективности инвестиций дисконтированного метода. Методика расчета и значение.
25.	Чистая текущая стоимость проекта, ее значение
26.	Внутренняя норма прибыли инвестиционного проекта - основной показатель эффективности
инвестиций.
27.	Понятие “анализ чувствительности”. Цели и задачи анализа чувствительности проекта.
28.	Информационные системы управления проектами.

Дифференцированный зачет
Обучающийся имеет право на получение минимальной положительной оценки при условии

успешного прохождения текущего контроля успеваемости в форме диагностической работы в
соответствии с графиком раздела 4. 
Проведение зачета методом выбора билетов и устного ответы на вопросы
Максимальное количество баллов за семестр: 165 баллов


Для допуска к зачету необходимо набрать минимум 100 баллов


Критерий оценивания ответа по билету:
Отлично 90-100%
Хорошо 75-89%
Удовлетворительно 60-74%
Неудовлетворительно 0-59%
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Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
и дидактических единиц

Аудиторные
занятия в

контактной
форме

5 9 Раздел 1. Теория
управления проектами. 11 4 2 2 7 15 Вопросы для текущего

контроля

5 9
Раздел 2. Основы теории
и практики управления
проектами.

14 4 2 2 10 15 Вопросы/задания по
темам ПЗ

5 9
Раздел 3. Структура и
содержание управления
проектами.

19 4 2 2 15 15 Вопросы/задания по
темам ПЗ

5 9

Раздел 4.
Организационные
аспекты процесса
управления проектом.

14 4 2 2 10 15 Вопросы/задания по
темам ПЗ

5 9
Раздел 5. Процессы и
функции управления
проектами.

14 4 2 2 10 15 Вопросы для текущего
контроля

5 9

Раздел 6. Управление
персоналом и
коммуникация-ми
проекта.

24 4 2 2 20 0 Вопросы для текущего
контроля

5 9
Раздел 7. Стандарты и
сертификация в
управлении проектами.

24 6 3 3 18 10 Вопросы/задания по
темам ПЗ

5 9

Раздел 8. Оценка
коммерческой
состоятельности
проекта.

24 4 2 2 20 15
Вопросы к

дифференцированному
зачету

Всего за 9 семестр 144 34 17 17 110 100
Всего по дисциплине 144 34 17 17 110 100
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