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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПСК-11 —
 способность на концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем
среднего и крупного масштаба и сложности
ПСК-12 —
способность управлять проектами в области ИТ

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:
ПСК-11

знания:
на уровне представлений:
- современную концепцию управления проектами;
- основные математические методы, используемые при управлении проектами;
на уровне воспроизведения:
- современные тенденции развития организации, основные положения организационного

развития;
-эффективной организации групповой работы на основе процессов и принципов формирования

команды;
умения:
теоретические:
- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций по

управлению информационно-техническими проектами;
- обосновывать необходимость использования аналитического и компьютерного инструментария

для решения задач по управлению информационно-техническими проектами;
навыки:
- практического использования экономико-математических методов в управлении проектами;
- решения комплекса экономических задач и проведения вариантных расчетов при выборе

управленческих решений при управлении проектами.
ПСК-12

знания:
на уровне понимания:
- природу организационных изменений, причины сопротивления изменениям; принципы

развития и закономерности развития организации;
- моделирование бизнес-процессов, их реорганизации;
- понимания сущности процесса изменений в организациях и механизмов эффективной

реализации изменений на практике.
- теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов изменений.;
умения:
практические:
- применять на практике аналитические и расчетные методы в процедуре принятия

управленческих решений по управлению информационно-технических проектов;
- ориентироваться в современных специализированных программных продуктах по управлению

проектами; анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
- использование методов управления информационно-технических проектами и готовность к их

реализации с использованием современного программного обеспечения;
навыки:
- целостного подхода к анализу проблем организации и определения целей изменений;
- экономические методы анализа поведения потребителей, субъектов и факторов внешней и

внутренней среды бизнеса с целью выявления проблем предприятий и разработки мероприятий по
управлению изменениями..
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по
направлению 38.03.05 Бизнес-информатика.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:
 ТЕОРИЯ
МЕНЕДЖМЕНТА, ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин:
 АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

ОПК-2 — способен проводить исследование и анализ рынка информационных систем и
информационно-коммуникационных технологий, выбирать рациональные решения для
управления бизнесом
ПСК-3 — Способен работать в коллективе, осуществлять управление линейкой ИТ-продуктов и
группой их менеджеров
УК-3 — Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

Наименование разделов и дидактических единиц

Аудиторные занятия

в контактной форме

4 7 Раздел 1. Основы теории и практики управления проектами. Лекция 1
Основы управления проектом
Лекция 2 Окружение проекта. 30 6 3 3 24 15 15

4 7
Раздел 2. Организационные аспекты процесса управления проектом.
Лекция 3.Организационные структуры управления проектом
Лекция 4
Организационная структура проекта и внешнее окружение.

30 6 3 3 24 15 15

4 7 Раздел 3. Процессы и функции управления проектами. Лекция 5. Процессы
управления проектом
Лекция 6 Контроль и регулирование проекта. 30 6 3 3 24 15 15

4 7 Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта. Лекция 7
Управление персоналом. 30 6 3 3 24 15 15

4 7 Раздел 5. Стандарты и сертификация в управлении проектами. Лекция 8
Стандарты управления проектами. 30 6 3 3 24 20 20

4 7 Раздел 6. Оценка коммерческой состоятельности проекта. Лекция 9
Экономическая и финансовая оценка. 30 4 2 2 26 20 20

Всего за 7 семестр 180 34 17 17 146 100 100
Всего по дисциплине 180 34 17 17 146 100 100

3.2. Аудиторный практикум

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Тема практического занятия

Объем,
ауд.

часов

1
Раздел 1. Основы теории и
практики управления
проектами.

Основы управления проектом
Окружение проекта 3

2
Раздел 2. Организационные
аспекты процесса управления
проектом.

Организационные структуры управления проектом
Организационная структура проекта и внешнее
окружение

3

3 Раздел 3. Процессы и функции
управления проектами.

Процессы управления проектом
Контроль и
регулирование проекта 3

4
Раздел 4. Управление
персоналом и коммуникациями
проекта.

Управление командой проекта
Принципы
формирования команды 3

5
Раздел 5. Стандарты и
сертификация в управлении
проектами.

Международные стандарты и сертификации в области
управления проектом
Стандарты в системе управления
проектом

3

6 Раздел 6. Оценка коммерческой
состоятельности проекта.

Оценка эффективности инновационного проекта
Информационные системы управления проектами 2

Всего за 7 семестр 17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№

п/п

Номер и наименование
раздела дисциплины Содержание учебного задания Объем,

часов

1
Раздел 1. Основы теории и
практики управления
проектами.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, к
докладам курсовым работам.

24

2

Раздел 2.
Организационные аспекты
процесса управления
проектом.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям, курсовым
работам

24

3 Раздел 3. Процессы и
функции управления

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,

24
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проектами. выступлениям, курсовым работам

4
Раздел 4. Управление
персоналом и
коммуникациями проекта.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, курсовым работам

24

5
Раздел 5. Стандарты и
сертификация в
управлении проектами.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, курсовым работам

24

6
Раздел 6. Оценка
коммерческой
состоятельности проекта.

Изучение и реферирование первоисточников, лекционного
материала, подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, докладам, курсовым работам

26

Всего за 7 семестр 146

3.4. Курсовая работа

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПА

ПЕРИОД
ИСПОЛНЕНИЯ


(недели
семестра)

ПЛАНИРУЕМОЕ
ВРЕМЯ (час)

Этап 1. Выбор темы курсовой работы, изучение литературы по
выбранной теме, составление плана работы. 1 - 3 3

Этап 2. Написание и оформление курсовой работы, сдача ее на
проверку преподавателю. 4 - 12 11

Этап 3. Подготовка к защите курсовой работы 11 - 14 4
Всего за 7 семестр 18

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 ДР ДР КР ДР Вопр. Экз

Условные обозначения:
ДР – диагностическая работа;
КР – курсовая работа;
Вопр. Экз – вопросы к экзамену.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
курсовая работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. А. В. Чекмарёв.
. Управление ИТ-проектами и процессами.
Москва: Юрайт,
2020,
эл. рес.
2. А. И. Стешин.
. Управление проектами.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2016,
45 экз.
3. А. И. Стешин.
. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных решений.
СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2007,
эл. рес.
4. А. И. Стешин, М. В. Мирославская, В. А. Стешин.
. Современные подходы в проектном

управлении.
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова,
2020,
48 экз.
5. А. Т. Зуб.
. Управление проектами.
Москва: Юрайт,
2020,
эл. рес.
6. М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А. Лысова.
. Проектное финансирование и анализ.
Москва:

Юрайт,
2020,
эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

не требуются.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. https://biblio-online.ru — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. https://rusneb.ru – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда
фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты
РФ;

2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов
собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;

3. http://www.consultant.ru/- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

1. Microsoft Office.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:
специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными
местами по количеству студентов; доска.

6.2. Практические занятия:
1. Проектор;
2. Microsoft Office.

6.3. Прочее:
1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные

для работы в электронной образовательной среде.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Аннотация рабочей программы

Дисциплина УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ
является дисциплиной
 части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1,
программы подготовки по
 направлению 38.03.05 Бизнес-информатика. Дисциплина реализуется на
факультете Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации
БГТУ "ВОЕНМЕХ" им.
Д.Ф. Устинова кафедрой Р1 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ПСК-11
 способность на концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем
среднего и крупного масштаба и сложности;
ПСК-12
способность управлять проектами в области ИТ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний, необходимых
для оптимизации выбора и реализации эффективных проектов, направленных на достижение
стратегических задач организации, получение систематизированного представления о сущности
изменений, их предпосылках, значении для развития организации, методах и технологиях управления
процессом перемен.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в
следующих формах:

диагностическая работа;
курсовая работа;
вопросы к экзамену.

Промежуточная аттестация проводится в формах:
экзамен.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.
 Программой дисциплины
предусмотрены
 лекционные занятия (17 ч.),
 практические занятия (17 ч.),
 самостоятельная работа
студента (146 ч).
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Приложение 2
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет
180 ч., из них
34 ч. аудиторных занятий,
и 146 ч.,
отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и
разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем,
рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы Рекомендуемая литература Трудоемкость,
час. 

Раздел 1. Основы теории и практики управления проектами.
Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям, к
докладам курсовым работам.

А. И. Стешин. . Управление проектами:
СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.

Устинова, 2016 (1,2,3)
24

Итого по разделу 1 24
Раздел 2. Организационные аспекты процесса управления проектом.

Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям,
курсовым работам

А. Т. Зуб. . Управление проектами: Москва:
Юрайт, 2020 (1,2,3,4,5) 24

Итого по разделу 2 24
Раздел 3. Процессы и функции управления проектами.

Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, курсовым работам

М. А. Федотова, И. А. Никонова, Н. А.
Лысова. . Проектное финансирование и

анализ: Москва: Юрайт, 2020 (1-6)
24

Итого по разделу 3 24
Раздел 4. Управление персоналом и коммуникациями проекта.

Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, курсовым работам

А. В. Чекмарёв. . Управление ИТ-проектами
и процессами: Москва: Юрайт, 2020 (5-10) 24

Итого по разделу 4 24
Раздел 5. Стандарты и сертификация в управлении проектами.

Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, курсовым работам

А. И. Стешин, М. В. Мирославская, В. А.
Стешин. . Современные подходы в
проектном управлении: СПб.БГТУ

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2020 (5-
15)

24

Итого по разделу 5 24
Раздел 6. Оценка коммерческой состоятельности проекта.

Изучение и реферирование
первоисточников, лекционного материала,
подготовка к практическим занятиям,
выступлениям, докладам, курсовым
работам

А. И. Стешин. . Оценка коммерческой
состоятельности инвестиционных решений:

СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф.
Устинова, 2007 (5-11)

26

Итого по разделу 6 26
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Приложение 3
к рабочей программе дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине,
включают в себя:

диагностическая работа
вопросы к экзамену;
курсовая работа;
экзамен.

Критерии оценивания

Диагностическая работа
Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Вопросы к экзамену
. Разработка и продвижение концепции проекта

2. Особенности проектного управления в отраслях промышленности (на примере отдельной отрасли)
3. Проектное управление как инструмент реализации стратегии компании
4. Использование ресурсов в рамках жизненного цикла проекта.
5. Влияние проекта на эффективность деятельности организации (на конкретном примере)
6. Внешняя и внутренняя среда проекта
7. Экономическое обоснование проекта
8. Организационные структуры управления проектами
9. Проектирование организационных структур
10. Организация офиса проекта
11. Распределение ответственности в управлении проектами
12. Разработка бизнес-плана проекта
13. Оценка стоимости и разработка сметы проекта
14. Разработка целей и иерархической структуры работ проекта
15. Использование сетевых графиков в управлении проектами
16. Управление проектом на основе календарных графиков (диаграмм Гантта)
17. Разработка бюджета проекта
18. Анализ загруженности ресурсов проекта
19. Источники и организационные формы финансирования проекта
20. Оценка эффективности инвестиционных проектов
21. Социальная эффективность инвестиционных проектов
22. Маркетинговые исследования в управлении проектами
23. Экологическая экспертиза проекта (на конкретном примере)
24. Технический анализ проекта
25. Институциональный анализ проекта
26. Финансовый анализ проекта
27. Управление стоимостью проекта
28. Организация мониторинга исполнения проекта
29. Управление изменениями проекта
30. Завершение проекта и анализ результатов
31. Управление материально-техническим обеспечением проекта
32. Тайм-менеджмент в управлении проектами
33. Управление ресурсами проекта
34. Статистические методы в управлении качеством проектов
35. Управление качеством проектов в сфере обслуживания
36. Организация системы стимулирования и мотивации участников (команды) проекта
37. Управление рисками проекта
38. Анализ чувствительности в управлении проектами
39. Оценка вероятности и последствий проектных рисков
40. Информационные технологии как инструмент управления проектом
41. Система показателей оценки результатов реализации проекта
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42. Управление социально-ориентированными проектами
43. Формирование команды проекта: компетентностная модель.
44. Оценка эффективности деятельности команды проекта.
45. Управление командой проекта на различных этапах его функционирования.
46. Анализ методов определения ставки дисконтирования при расчете эффективности инвестиционных
проектов.
47. Исследование методов формирования инвестиционного портфеля промышленного предприятия.
48. Исследование особенностей проектов реструктуризации предприятий и оценки их эффективности.
40. Анализ методологии учета неопределенности и рисков при разработке бизнес-плана и реализации
инвестиционных проектов.
50. Анализ методов количественного анализа проектных рисков.

Курсовая работа
1.	Проект как объект управления

2.	Основные признаки проекта
3.	Проекты - основной инструмент стратегического развития организации
4.	Классификация и характеристика информационно-технических проектов проектов
5.	Жизненный цикл и фазы проекта
6.	Окружение и участники проекта
7.	Основные схемы взаимоотношений между участниками проекта. Типы схем организационных
структур управления проектами
8.	Организационные структуры проектов
9.	Инициирование и планирование в управлении проектами
10.	Процессы исполнения и контроля в управлении проектами
11.	Процессы анализа и завершения проекта
12.	Основные этапы и особенности развития управления проектами в России
13.	Процессы управления проектом
14.	Функции управления проектом
15.	Управление замыслом, предметной областью и параметрами проекта. 
16.	Управление стоимостью и финансированием проекта
17.	Управление качеством и рисками проекта
18.	Управление человеческими и материальными ресурсами проекта
19.	Управление изменениями и безопасностью проекта
20.	Правовое обеспечение и управление конфликтами проекта
21.	Управление системами и коммуникациями проекта
22.	Проектное финансирование. Источники проектного финансирования
23.	Бизнес-план и оценка эффективности проекта
24.	Проектные риски: сущность, типы, методы определения и минимизации
25.	Управление проектами в ХХ1 веке (стандарты, подходы)
26.Формы и схемы проектного финансирования


Объем курсовой работы – не менее 30 стр. Обязательно использование не менее 15 отечественных и не
менее 5 иностранных источников, опубликованных за последние 5 лет. Обязательно использование
электронных баз данных. Цитирование в реферате литературы по ГОСТ с указанием страниц. 
Целью курсовой работы является систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по
изучаемой дисциплине, проверка подготовленности студентов к самостоятельной работе, развитии
умения разрабатывать и решать задачи, сочетая полученные знания с практикой. Курсовая работа
представляет собой самостоятельно выполненное студентом исследование оценки эффективности
инвестиционного проекта. Содержание курсовой работы должно свидетельствовать о зрелости и
самостоятельности мышления студента, о его умении самостоятельно и творчески разбираться в
решении проблем дисциплины курса.
Процедура защиты курсовой работы - выступление с устной презентацией результатов с последующим
групповым обсуждением 


Критерии оценивания.
•	соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы___1_ баллов;
•	соответствие целям и задачам дисциплины__1__ баллов;
•	логичность и последовательность в изложении материала__1__ баллов;
•	способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и
энциклопедической литературой___1_ баллов;
•	способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты обзора состояния
вопроса__2__ баллов;
•	умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и перераспределять
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информацию__2__ баллов;
•	обоснованность выводов__1__ баллов;
•	правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, цитаты,
таблицы и т.д.) ___1_ баллов.
Для получения допуска к экзамену магистрант должен получить не ниже 8 баллов за курсовую работу.

Экзамен
Обучающийся имеет право на получение минимальной положительной оценки при условии

успешного прохождения текущего контроля успеваемости в форме диагностической работы в
соответствии с графиком раздела 4. 
Критерии оценки:
а) студент свободно, достаточно подробно излагает изучен¬ный материал, демонстрирует понимание
стратегического анализа по всем пройденным темам, пользуется терминологией - 10 баллов;
б) студент, в целом, владеет изученным материалом, но не достаточно полно демонстрирует понимание
процессов по пройденным темам, мало пользуется терминологией - 6 баллов;
в) студент слабо владеет изученным материалом, плохо по¬нимает процессы, практически не
пользуется терминологией - 3 балла;
г) ответ, не соответствующий требованиям пунктов а), б) и в), - 0 баллов.- оценка «не зачтено»


Для получения допуска к экзамену студент должен получить не ниже 8 баллов за каждый реферат и не
ниже 4 баллов за работу на каждом практическом занятии. Экзамен проводится по билетам. В каждом
билете содержится по 2 вопроса.
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Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов и
дидактических единиц

Аудиторные
занятия в

контактной
форме

4 7 Раздел 1. Основы теории и
практики управления проектами. 30 6 3 3 24 15 15

Вопросы
к

экзамену

4 7
Раздел 2. Организационные
аспекты процесса управления
проектом.

30 6 3 3 24 15 15
Вопросы

к
экзамену

4 7 Раздел 3. Процессы и функции
управления проектами. 30 6 3 3 24 15 15 Курсовая

работа

4 7 Раздел 4. Управление персоналом и
коммуникациями проекта. 30 6 3 3 24 15 15 Курсовая

работа

4 7
Раздел 5. Стандарты и
сертификация в управлении
проектами.

30 6 3 3 24 20 20
Вопросы

к
экзамену

4 7 Раздел 6. Оценка коммерческой
состоятельности проекта. 30 4 2 2 26 20 20

Вопросы
к

экзамену
Всего за 7 семестр 180 34 17 17 146 100 100

Всего по дисциплине 180 34 17 17 146 100 100
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